

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9 п. Известковский»
(МКОУ СОШ № 9 п. Известковский)

Принята на заседании
педагогического Совета школы
протокол № 5 от «15» 03 2021 г.

Утверждаю
директор  Л.С. Шумилина
приказ № 17 от «15» 03 2021 г.



Программа антирисковых мер
«Повышение уровня оснащения
в МКОУ СОШ № 9 п. Известковский»

п. Известковский, 2021 год

Наименование программы антирисковых мер	Программа антирисковых мер «Повышение уровня оснащения МКОУ СОШ №9 п. Известковский» (в соответствии с «рисковым профилем» sch793032) (далее - Программа)
Цель и задачи реализации программы	<p>Цель: повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счёт открытия специализированного центра «Точка роста», реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изучить нормативно – правовые документы по проекту «Точка роста», федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». - Подготовить нормативно-правовую базу для открытия центра «Точка роста»; - Составить сметно – расчетный материал на организацию и проведение работ федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»; - выполнить запланированные ремонтные работы для организации работы центра естественно – научного профиля «Точка роста»; - выполнить запланированные работы федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».
Целевые показатели	<p>По программе «Точки Роста»:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Наличие приказа Департамента Еврейской автономной области -Наличие Распоряжения главы администрации муниципального района «Облученский муниципальный район»; -Наличие лицензии на осуществление программ дополнительного образования; - Наличие утвержденной сметы на создание по естественно-научному профилю центра «Точка роста»; - Наличие приказа о создании центра «Точка роста»; -Наличие приказа о назначении руководителей по естественно-научному профилю центра «Точка роста»; -Наличие Положения о «Центре образования по естественно-научному профилю «Точка роста»; -Наличие

	<p>утвержденного плана мероприятий по созданию и функционированию Центра;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Наличие утвержденных инструкций и штатного расписания; - Наличие подготовленных помещений для работы по естественно-научному профилю центра «Точка роста»; - Наличие акта о подготовке помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем; - Наличие и перечень цифрового оборудования в ОО; -Контракты (договора) на поставку оборудования; - Количество (доля) педагогов, охваченных курсами повышения квалификации по использованию цифрового оборудования. - Наличие приказа Департамента образования Еврейской автономной области «Об утверждении списка общеобразовательных организаций на представление <p>В 2021 году финансовых средств на создание условий для занятий физической культурой и спортом</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличие сметы и её согласование с Учредителем общеобразовательной организации
Методы сбора и обработки информации.	Наблюдение Анализ
Сроки реализации программы.	Программа реализуется в течение года
Меры/мероприятия по достижению цели и задач	Указаны в дорожной карте
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Создана современная материально-техническая база, отвечающая требованиям для качественной подготовки учащихся. Открыт специализированный центр по естественно-научному профилю «Точка роста». Усовершенствованы условия для занятий физической культурой и спортом обучающимися ОО.
Исполнители	Директор школы- Шумилина Любовь Сергеевна Заместители директора по УВР- Еремеева Ольга Александровна, Лобанова Виктория Михайловна Зам. директора по АХЧ- Усольцева Нина Михайловна

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 п. Известковый»

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по повышению уровня оснащения МКОУ СОШ № 9 п. Известковый				
Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники
Изучить нормативно-правовые документы по проекту «Точка роста»,	Ознакомление с приказом Департамента образования Еврейской автономной области «Об утверждении списка общеобразовательных организаций на представление В 2021 году финансовых средств по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Апрель 2021	Директор школы	Педагогический коллектив
Составить смету на организацию и проведение работ	Составление сметы и её согласование с Учредителем общеобразовательной организации	Апрель- май 2021	Директор школы	Директор школы,
Подготовить нормативно- правовую базу для открытия центра по естественно-научному профилю «Точка роста»;	Назначение руководителя Центра «Точка роста» Утверждение Положения о Центре образования естественно-научного профиля «Точка роста» Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра Утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста» Формирование штатного расписания Центра, разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Апрель- июнь 2021	Директор школы	Директор школы, Заместитель директора по АХЧ
Оборудовать	Проведение текущего ремонта	Июнь –	Директор школы	Ремонтная бригада

помещение, выполнить запланированные ремонтные работы для организации работы центра естественно-научного профиля «Точка роста».	помещений Центра "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем	Август 2021		(Подрядчик, согласно аукционной документации)
Обеспечить центр «Точка роста» необходимым цифровым оборудованием.	Утверждение порядка решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра образования естественно-научного профилей «Точка роста» Закупка, доставка и наладка оборудования	май-август 2021	Директор школы	Педагогический коллектив
Изучить нормативно-правовые документы по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта « Образование»	Ознакомление с приказом Департамента образования Еврейской автономной области «Об утверждении списка общеобразовательных организаций на представление В 2021 году финансовых средств на создание условий для занятий физической культурой и спортом	Апрель 2021	Директор школы	Педагогический коллектив
Составить смету на организацию и проведение работ	Составление сметы и её согласование с Учредителем общеобразовательной организации	Апрель-май 2021	Директор школы	Директор школы
выполнение капитального ремонта спортивного зала в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»;	Проведение капитального ремонта Спортивного зала в соответствии с ГОСТ	Июнь-август 2021	Директор школы	Ремонтная бригада (Подрядчик, согласно аукционной документации)

Оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»;	Закупка, доставка и наладка оборудования	Август 2021	Директор школы	Ремонтная бригада (Подрядчик, согласно аукционной документации)